

## Harmonogram działań

**Nazwa zadania: Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium wykonalności**

<i><b>Czynność</b></i>	<i><b>Termin ostateczny</b></i>	<i><b>Podmiot odpowiedzialny</b></i>
Deklaracja przystąpienia do projektu	31.08.2017 r.	SJST KOMUNIKACJA + JST
Akceptacja projektu przez JST	30.09.2017 r.	SJST KOMUNIKACJA + JST
Podpisanie wzajemnych umów	15.10.2017 r.	SJST KOMUNIKACJA + JST
Ogłoszenie zapytania ofertowego	16.10.2017 r.	SJST KOMUNIKACJA
Wyłonienie wykonawcy	31.10.2017 r.	SJST KOMUNIKACJA
Opracowanie projektu Analizy do konsultacji społecznych	15.03.2018 r.	Wykonawca przy pomocy JST i SJST KOMUNIKACJA
Konsultacja, weryfikacja i korekta opracowania	30.04.2018 r.	Wykonawca przy pomocy JST i SJST KOMUNIKACJA
Wystawienie faktur dla poszczególnych JST	15.05.2018 r.	Wykonawca
Zapłata należności wykonawcy	31.05.2018 r.	JST